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1 Uvodna pojasnila 
 
Skladno z merili za izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020 morajo biti za odločitev o uporabi mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) 
izpolnjeni naslednji pogoji, med katerimi je tudi izdelan izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014–2020 
vključno z zagotavljanjem različnih virov financiranja: 
 

 sprejeta trajnostna urbana strategija (TUS),  

 izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014–2020 vključno z zagotavljanjem različnih virov 
financiranja,  

 zagotovljena ustrezna institucionalna ureditev in usposobljenost lokalne skupnosti za izvajanje 
mehanizma CTN,  

 izvajanje celostnih teritorialnih naložb na območju mestnih naselij in naselij mestnih območij znotraj 
mestnih občin,  

 vključitev operacij, kot so projektne pisarne za prenovo urbanih območij ali druge aktivnosti za 
vključevanje vseh relevantnih deležnikov, namenjene podpori za pripravo in izvajanje operacij na 
območju izvajanja CTN, v izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014 – 2020.  

 
Izvedbeni načrt je del Trajnostne urbane strategije mesta Slovenj Gradec (TUS) in prikazuje smiselno izvajanje 
aktivnosti (12 projektov) v obdobju med letoma 2015 in 2020. Izvedbeni načrt je operativni dokument, s 
katerim operativno začrtamo pot za dosego takšnih gospodarskih, socialnih ter okoljskih učinkov, kot smo jih 
identificirali v strateškem delu dokumenta TUS in s katerimi bomo dosegli boljšo kvaliteto življenja in višjo 
blaginjo ljudi na območju občine. Izvedbeni načrt prikazuje notranjo skladnost, uresničevanje, financiranje in 
opise projektov TUS-a, ki se bodo izvedli v obdobju 2015–2020. 

2 Skladnost ukrepov TUS-a s prednostnimi nalogami in operativnim 
programom kohezijske politike 

2.1 Notranja skladnost kohezijske politike in TUS-a 
 

Tabela 1: Notranja skladnost OP kohezijske politike in ukrepi TUS 
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Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z 
vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov 

X  X X  X    X  

Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje       X   X   

Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema – 
rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega 
objekta 

     X   X X  

Mestni park      X   X   

Obvodni prostor      X X     

Ulica za tržnico   X   X   X   

Degradirano območje pri Mercatorju      X   X   

Parkirni plato z igriščem      X X     

Energetske sanacije    X  X      

Trajnostna mobilnost      X X     

Parkirni plato Upravna enota SG      X X     

Sanacija degradiranega območja Pohorska 2    X  X      

 
Tabela prikazuje notranjo skladnost identificiranih projektov z osmi operativnega programa kohezijske politike. 
 

OS 
kohezijske 

politike 

Ukrepi TUS 
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2.2 Notranja skladnost med prednostnimi usmeritvami in ukrepi TUS 
 
V Trajnostni urbani strategiji mesta Slovenj Gradec so opredeljeni trije strateški cilji (privlačno mesto, 
konkurenčno mesto, zeleno mesto) in 13 prednostnih usmeritev, ki sledijo izhodiščem strateških ciljev. Tako 
imamo za prvi strateški cilj privlačno mesto sedem prednostnih umeritev, za strateški cilj konkurenčno mesto 
štiri prednostne usmeritve, za strateški cilj zeleno mesto pa dve prednostni usmeritvi. Identificirani projekti bodo 
zagotovili učinke prednostnih usmeritev, kot je prikazano spodaj (tabela 2). 
 

Tabela 2: Notranja skladnost med prednostnimi usmeritvami in ukrepi TUS 
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1 
Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z 
vzpostavitvijo novih proizvodnih prostorov 

       X X X   X 

2 Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje X    X         

3 
Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema – 
rekonstrukcija opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega 
objekta 

X    X    X    X 

4 Mestni park  X     X       

5 Obvodni prostor   X         X  

6 Ulica za tržnico      X  X  X    

7 Degradirano območje pri Mercatorju  X     X   X    

8 Parkirni plato z igriščem    X   X       

9 Energetske sanacije             X 

10 Trajnostna mobilnost           X X  

11 Parkirni plato Upravna enota SG    X          

12 Sanacija degradiranega območja Pohorska 2      X       X 

 
Tabela prikazuje, kako bomo z identificiranimi projekti dosegli vplive na doseganje kazalnikov prednostnih 
usmeritev in s tem na doseganje strateških ciljev. Iz tabele je razvidno, da bodo nekateri projekti imeli višjo 
sinergijsko vrednost pri doseganju strateških ciljev kot drugi. Vsekakor z naborom projektov v izvedbenem načrtu 
Mestna občina Slovenj Gradec sledi strategiji trajnostnega urbanega razvoja, saj vsak projekt prinaša vpliv na 
kazalnike razvoja, opredeljene v TUS MOSG. 
 
 
 

Prednostne 
usmeritve 

TUS 

Ukrepi TUS 
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3 Dinamika in viri financiranja 
 

Tabela 3: Izvedbeni načrt – dinamika in viri financiranja po letih 
 

            
             Leto izvedbe 
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1 

Sanacija degradiranega 
območja opuščene 
tovarne Nova oprema z 
vzpostavitvijo novih 
proizvodnih prostorov 

2.126.460,00 1.743.000,00 871.500,00 0,50 1.254.960,00                               

2 
Izgradnja bloka socialnih 
stanovanj v naselju Polje 

3.290.000,00 2.696.721,31 1.887.704,92 0,70 1.402.295,08                               

3 

Sanacija degradiranega 
območja opuščene 
tovarne Nova oprema – 
rekonstrukcija opuščene 
stavbe z ureditvijo 
poslovno stanovanjskega 
objekta 

          3.711.240,00 3.042.000,00 1.977.300,00 0,65 1.733.940,00                     

4 Mestni park                     680.000,00 557.377,05 263.770,49 0,85 416.229,51           

5 Obvodni prostor 
          350.000,00 286.885,25 243.852,46 0,85 106.147,54                     

6 Ulica za tržnico 950.000,00 778.688,52 506.147,54 0,65 443.852,46                               

7 
Degradirano območje pri 
Mercatorju 

                              1.350.000,00 1.106.557,38 829.918,03 0,75 611.081,97 

8 Parkirni plato z igriščem                     700.000,00 573.770,49 430.327,87 0,75 269.672,13           

9 Energetske sanacije 
          1.400.000,00 1.147.540,98 975.409,84 0,85 424.590,16           

  
    

    

10 Trajnostna mobilnost 
                              1.000.000,00 819.672,13 696.721,31 0,85 303.278,69 

11 
Parkirni plato Upravna 
enota SG 

                    900.000,00 737.704,92 368.852,46 0,50 531.147,54       
 

  

12 
Sanacija degradiranega 
območja Pohorska 2 

                              1.650.000,00 1.352.459,02 1.149.590,16 0,85 500.409,84 

  
SKUPAJ 6.366.460,00 5.218.409,84 3.265.352,46  3.101.107,54 5.461.240,00 4.476.426,23 3.196.562,30  2.264.677,70 2.280.000,00 1.868.852,46 1.062.950,82  1.217.049,18 4.000.000,00 3.278.688,52 2.676.229,51  1.414.770,49 

 
Projekti, sofinancirani iz mehanizma CTN, so ocenjeni na vrednost 18.107.700,00 EUR z DDV, 14.842.377,05 EUR brez DDV, sofinanciranje je predvideno v višini 10.201.095,08 EUR, lastni delež je ocenjen na višino 7.997.604,92 EUR. 
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Tabela 4: Viri financiranja 
 

                                           Finance 
 
 
 
     Projekti 

Bruto 
vrednost 

Neto Sofinanciranje 
Delež 

sofinan
ciranja 

Lastni delež 

1 

Sanacija degradiranega območja 
opuščene tovarne Nova oprema z 
vzpostavitvijo novih proizvodnih 
prostorov 

2.126.460,00 1.743.000,00 871.500,00 0,50 1.254.960,00 

2 
Izgradnja bloka socialnih stanovanj v 
naselju Polje  

3.290.000,00 2.696.721,31 1.887.704,92 0,70 1.402.295,08 

3 

Sanacija degradiranega območja 
opuščene tovarne Nova oprema – 
rekonstrukcija opuščene stavbe z 
ureditvijo poslovno stanovanjskega 
objekta 

3.711.240,00 3.042.000,00 1.977.300,00 0,65 1.733.940,00 

4 Mestni park 680.000,00 557.377,05 263.770,49 0,85 416.229,51 

5 Obvodni prostor 350.000,00 286.885,25 243.852,46 0,85 106.147,54 

6 Ulica za tržnico 950.000,00 778.688,52 506.147,54 0,65 443.852,46 

7 Degradirano območje pri Mercatorju 1.350.000,00 1.106.557,38 829.918,03 0,75 611.081,97 

8 Parkirni plato z igriščem 700.000,00 573.770,49 430.327,87 0,75 269.672,13 

9 Energetske sanacije 1.400.000,00 1.147.540,98 975.409,84 0,85 424.590,16 

10 Trajnostna mobilnost 1.000.000,00 819.672,13 696.721,31 0,85 303.278,69 

11 Parkirni plato Upravna enota SG 900.000,00 737.704,92 368.852,46 0,50 531.147,54 

12 
Sanacija degradiranega območja 
Pohorska 2 

1.650.000,00 1.352.459,02 1.149.590,16 0,85 500.409,84 

 SKUPAJ 18.107.700,0 14.842.377,05 10.201.095,08   7.997.604,92 

 

 
Projekti, sofinancirani iz mehanizma CTN, so ocenjeni na vrednost 18.107.700,00 EUR z DDV, 14.842.377,05 
EUR brez DDV, sofinanciranje je predvideno v višini 10.201.095,08 EUR, lastni delež je ocenjen na višino 
7.997.604,92 EUR. 
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4 Opis projektov 
 

4.1 Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema z vzpostavitvijo 
novih proizvodnih prostorov 

 

NAZIV PROJEKTA: 
 
SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA OPUŠČENE TOVARNE NOVA OPREMA Z 
VZPOSTAVITVIJO NOVIH PROIZVODNIH PROSTOROV 

PREDNOSTNA 
USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

 
2.1.    Izboljšanje konkurenčnosti in atraktivnosti  novih ter degradiranih proizvodnih  

območij  
2.2.   Ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem podjetništva in  povezovanja 

le-tega z (visokim) šolstvom 
2.3.   Povečanje prepoznavnosti  Slovenj Gradca in koroške regije 
3.2.   Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

 
1.      Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu 

s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva 
3.     Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 
4.     Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 
6.     Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
9.     Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivo 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, 
kateri problem bi se z 
realizacijo potrebe 
rešil): 

 
Slovenj Gradec prepoznava vedno večjo potrebo po proizvodnih prostorih, 
predvsem po zagotavljanju najemniških proizvodnih prostorov za podjetnike, ki v 
svoji začetni in razvojni fazi ne morejo zagotoviti investicijskih sredstev. 
Ob tem pa je v poslovno-proizvodni coni Ozare degradirano območje propadle 
tovarne Nova oprema in opuščena stavba bivše vojašnice. Obstoječa zapuščena 
hala s širšim degradiranim območjem predstavlja priložnost za kompletno 
rekonstrukcijo območja za namene novih proizvodnih kapacitet v mestu.    
 

KRATEK OPIS 
PROJEKTA 
(namen in ciljne 
skupine): 

 
Namen projekta je odstraniti ovire za razvoj  podjetništva v Mestni občini Slovenj 
Gradec ter celovito prenoviti degradirano območje bivše Nove opreme. Cilj projekta 
je zagotoviti najem proizvodnih prostorov za podjetnike, ki v svoji začetni ali razvojni 
fazi ne morejo zagotoviti investicijskih sredstev za gradnjo lastnih proizvodnih 
prostorov. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih 
aktivnosti): 
 

 
- rušitev dela objekta bivše vojašnice in dela proizvodnih hal 
- obnova opuščene proizvodne hale in pomožnih objektov 
- ureditev dostopa in parkirišč 
- ureditev okolice 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

 
- sanacija degradiranega območja 
- vzpostavitev novih proizvodnih prostorov 

OCENJENA VREDNOST  
(znesek v EUR): 

Bruto vrednost: 2.126.460,00 EUR 

Neto vrednost:  1.743.000,00 EUR 

Delež sofinanciranja: 50 % 

Lastna sredstva: 1.254.960,00 EUR 

Sofinanciranje: 871.500,00 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni 
načrt): 

Št. mesecev: 24 (2016 – 2017) 
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4.2 Izgradnja bloka socialnih stanovanj v naselju Polje 
 

NAZIV PROJEKTA: 
 
IZGRADNJA BLOKA SOCIALNIH STANOVANJ V NASELJU POLJE  
 

PREDNOSTNA 
USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

1.1. Izboljšanje dostopa do socialnih in neprofitnih stanovanj 
1.5.  Izboljšanje skrbi za ranljive skupine 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

6.    Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
9.    Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, 
kateri problem bi se z 
realizacijo potrebe 
rešil): 

 
Pomanjkanje neprofitnih najemniških stanovanj ter vedno večje povpraševanje v 
zadnjih letih predstavlja vedno večjo težavo MOSG. Povečanje števila najemniških 
stanovanj bi tako reševalo problematiko predvsem mladih, ki si želijo ustvariti 
družino in tudi ostalih, ki si ne morejo privoščiti nakupa stanovanja ali najetja 
stanovanja po tržni najemnini.  
 

KRATEK OPIS 
PROJEKTA 
(namen in ciljne 
skupine): 

 
Projekt zajema gradnjo novega nizkoenergijskega stanovanjskega bloka v soseski 
Polje. Cilj projekta je izgradnja stanovanjskega objekta s 25 stanovanji v 1. fazi in 
kasneje v 2. fazi še 25 stanovanj. V vsaki fazi je predvidenih 5 enosobnih, 10 
dvosobnih in 10 trosobnih stanovanj. Namen projekta je zmanjšanje čakalne vrste 
prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj. Slovenj Gradec prepoznava vedno 
večjo potrebo po socialnih stanovanjih.  
 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih 
aktivnosti): 
 

 
- rušitev stanovanjske hiše 
- gradnja stanovanjskega bloka – lesena gradnja 
- ureditev dostopa in parkirišč 
- ureditev okolice 

 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

 
- zagotavljanje zadostnega števila raznovrstnih stanovanj 
- zagotavljanje socialnih stanovanj 
- zagotavljanje boljše dostopnosti do stanovanj 
- zagotavljanje ustrezne kakovosti stanovanj in bivalnega okolja 

 

OCENJENA VREDNOST  
(znesek v EUR) 

Bruto vrednost: 3.290.000,00 EUR 

Neto vrednost: 2.696.721,31 EUR 

Delež sofinanciranja: 70 % 

Lastna sredstva: 1.402.295,08 EUR 

Sofinanciranje: 1.887.704,92 EUR 

TRAJANJE  
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev: 24 ( 2016 – 2017) 
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4.3 Sanacija degradiranega območja opuščene tovarne Nova oprema – rekonstrukcija 
opuščene stavbe z ureditvijo poslovno stanovanjskega objekta 

 

NAZIV PROJEKTA: 
SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA OPUŠČENE TOVARNE NOVA      
OPREMA – REKONSTRUKCIJA OPUŠČENE STAVBE Z UREDITVIJO POSLOVNO 
STANOVANJSKEGA OBJEKTA 

PREDNOSTNA 
USMERITEV TRAJNOSTNE 
URBANE STRATEGIJE: 

 
1.1. Izboljšanje dostopa do socialnih in neprofitnih stanovanj 
1.5. Izboljšanje skrbi za ranljive skupine 
2.2. Ustvarjanje novih delovnih mest s  spodbujanjem podjetništva in 

povezovanja    le-tega z (visokim) šolstvom 
3.2.  Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

 
6.    Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
9.    Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 
10.  Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri 
problem bi se z realizacijo 
potrebe rešil): 

 
Slovenj Gradec prepoznava vedno večjo potrebo po stanovanjskih površinah. 
Prav tako se pojavljajo potrebe po manjših proizvodnih prostorih ter poslovnih 
površinah, namenjenih inovativnemu podjetniškemu okolju. Ob poslovno-
proizvodni coni Ozare se nahaja degradirano območje propadle tovarne Nova 
oprema in opuščena stavba bivše vojašnice. Obstoječa opuščena vojašnica s 
širšim degradiranim območjem predstavlja priložnost za kompletno 
rekonstrukcijo območja za namene novih stanovanj in poslovnih površin, 
namenjenih inovativnemu podjetniškemu okolju..    

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Namen projekta je odstraniti prostorske ovire za zagotavljanje novih 
stanovanjskih površin, zagotoviti prostorske pogoje za inovativno podjetniško 
okolje v Mestni občini Slovenj Gradec ter celovito prenoviti degradirano 
območje bivše Nove opreme. Cilj projekta je vzpostavitev ok. 34 novih 
stanovanjskih enot in zagotoviti ok. 2.000 m2 za inovativno podjetniško okolje. 

AKTIVNOSTI 
(opis posameznih 
aktivnosti): 
 

 
- rušitev dela objekta bivše vojašnice 
- obnova opuščene bivše vojašnice in pomožnih objektov 
- ureditev dostopa in parkirišč 
- ureditev okolice 

 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

 
- sanacija degradiranega območja 
- vzpostavitev novih površin, namenjenih inovativnemu podjetniškemu 

okolju  
- vzpostavitev novih stanovanjskih površin 

 

OCENJENA VREDNOST  
(znesek v EUR) 

Bruto vrednost:  3.711.240,00 EUR 

Neto vrednost:  3.042.000,00 EUR 

Delež sofinanciranja: 65 % 

Lastna sredstva: 1.733.940,00 EUR 

Sofinanciranje: 1.977.300,00 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:   36 (2016  – 2018) 
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4.4 Mestni park 
 

NAZIV PROJEKTA: MESTNI PARK 

PREDNOSTNA 
USMERITEV TRAJNOSTNE 
URBANE STRATEGIJE: 

1.2.  Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu 
1.7. Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

6.     Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
9.     Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri 
problem bi se z realizacijo 
potrebe rešil): 

 
V urbanem delu mesta Slovenj Gradec se glavnina odprtih javnih površin nahaja 
med stanovanjskimi soseskami (te površine uporabljajo predvsem prebivalci 
sosesk), na območju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter na območju centra 
mesta v obliki treh manjših parkov, ki ne ponujajo zadostne možnosti za 
preživljanje prostega časa.  

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Mestu  primanjkuje urejenih zelenih površin znotraj urbanega območja, kjer bi 
se lahko srečevali prebivalci mesta s širšo okolico, obenem pa bi ponujale 
možnosti za sprostitev in igro otrok. Namen projekta je povečati zelene javne 
površine na območju potoka Homšnica. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih 
aktivnosti): 
 

- odkup zemljišč 
- urbana ureditev javnih površin 
- krajinsko urediti park ob potoku Homšnica 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

 
- ureditev površin revitaliziranih neuporabljenih ali degradiranih površin  
- ureditev novih zelenih javnih odprtih površin v mestu 
- nove javne  površine namenjene za igro otrok  

 

OCENJENA VREDNOST  
(znesek v EUR) 

 Bruto vrednost: 680.000,00 EUR 

Neto vrednost: 557.377,05 EUR 

Delež sofinanciranja: 85 % 

Lastna sredstva:  416.229,51 EUR 

Sofinanciranje:  263.770,49 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  začetek v letu 2019 - 2020 (18 mesecev) 
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4.5 Obvodni prostor 
 

NAZIV PROJEKTA: OBVODNI PROSTOR 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

 
1.3.     Povečanje privlačnosti obrečnega prostora 
3.1.    Izboljšanje pogojev za razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje 

učinkovitosti upravljanja prometa 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

 
6.         Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti  
7.   Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Strnjen del mesta Slovenj Gradec z vzhodne in zahodne smeri obdajata 
reki Mislinja in Suhodolnica, ki na severu mesta v obliki sotočja 
zaokrožujeta urbani del mesta. Njun pomen v vlogi zelenega obroča 
mesta je zelo pomemben za vse prebivalce, saj predstavljata dodaten 
prostor za sprostitev, osvežitev in rekreacijo. Pomembno vlogo v mestu 
predstavlja tudi vodotok Homšnica, katerega tok se skozi urbani del 
mesta izliva v Suhodolnico.  

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Z ureditvijo obvodnega prostora bomo vplivali na boljšo urbano ureditev 
prostora ob Suhodolnici, Homšnici in Mislinji, kjer se bo izdelalo »urbano 
pohištvo« (klopi, brvi, urejen prostor za preživljanje prostega časa). 
Uredila se bo obrečna ureditev in s tem izboljšali prostor za sprostitev in 
rekreacijo. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

 
- ureditev poti 
- postavitev klopi 
- postavitev in ureditev brvi 
- ureditev prostora za preživljanje prostega časa 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- revitalizacija obrečnega prostora 

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost:  350.000,00 EUR 

Neto vrednost: 286.885,25 EUR 

Delež sofinanciranja: 85 % 

Lastna sredstva: 106.147,54 EUR 

Sofinanciranje: 243.852,46 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  leto 2018 – 2019 (18 mesecev) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG 2015-2020 

 

Stran: 12/18 

 

4.6 Ulica za tržnico 
 

NAZIV PROJEKTA: ULICA ZA TRŽNICO 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

 
1.6.     Oživljanje mestnega jedra 
2.1.     Izboljšanje konkurenčnosti in atraktivnosti novih ter degradiranih 

proizvodnih območij 
2.3.     Povečanje prepoznavnosti  Slovenj Gradca in koroške regije 

PREDNOSTNA NALOŽBA 
OPERATIVNEGA PROGRAMA:  

3.      Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko     
rast 

6.         Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Mestno jedro predstavlja značilen kulturno-zgodovinski spomenik, ki je z 
obnovami v preteklih letih postalo eno lepših srednjeveških jeder ne le 
na Koroškem, ampak v širši okolici. Kljub temu se sooča s težavami 
praznih prostorov v stavbah, neurejenostjo Poštne ulice, pomanjkljivo 
urejeno tržnico, degradiranimi stavbami, premajhnim številom dogodkov 
in premalo privlačnimi vsebinami dogodkov, ki bi v mestno jedro 
pritegnili večje število ljudi. Varnostne, okoljske in ambientalne težave pa 
povzroča tudi motorni promet na Glavnem trgu. 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Namen projekta je reaktivacija slabo izkoriščenih površin znotraj Poštne 
ulice, spodbujanje uporabe oz. sanacija neizkoriščenih stavb in prostorov 
v mestnem jedru in z aktivnimi pristopi spodbuditi obrtne dejavnosti v 
mestu. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

 
- revitalizirati površine v mestnem jedru 
- obnoviti degradirane stavbe v mestnem jedru 
- reaktivirati neizkoriščenih poslovnih ali stanovanjskih prostorov 

v mestnem jedru – Poštni ulici 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- zagotovitev primernih površin za trženje lokalno pridelane 
hrane in drugih obrtniških izdelkov domače – lokalne obrti 

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 950.000,00 EUR 

Neto vrednost: 778.688,52 EUR 

Delež sofinanciranja: 65 % 

Lastna sredstva: 443.852,46 EUR 

Sofinanciranje: 506.147,54  EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  leto 2017 – 2018 (18 mesecev) 
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4.7 Degradirano območje pri Mercatorju 
 

NAZIV PROJEKTA: DEGRADIRANO OBMOČJE PRI MERCATORJU 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

 
1.2.     Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu 
1.7.     Izboljšanje možnosti za kakovostno  preživljanje prostega časa 
2.3.      Povečanje prepoznavnosti   Slovenj Gradca in Koroške regije 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

6.        Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
9.        Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Dostopnost in raznovrstnost izvajanja rekreativne dejavnosti predstavlja 
možnost povečanja udeležbe lokalnega prebivalstva pri dejavnosti, ki 
deluje preventivno in tudi kurativno na psihično in fizično zdravje ter 
dobro počutje udeležencev. Zelene površine in njihova javna dostopnost 
so izrednega pomena za dobro počutje in izboljšano kvaliteto bivanja v 
mestu, zato je potrebno stremeti k čim večji aktivaciji vseh zapuščenih in 
neizkoriščenih površin v urbanem delu naselij.  

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Namen projekta je zapolniti in reaktivirati neizkoriščene površine ob 
trgovini Mercator, ki bodo služile kot razvedrilo vseh starostnih skupin 
občanov, tako najmlajših kot najstarejših. Zelene – vodne javne površine 
bodo služile kot dopolnilna dejavnost mestnega bazena ter športnega 
parka. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

 
- nakup zemljišča 
- ureditev otroškega igrišča 
- ureditev prostora za urbane športe 
- ureditev vodnih površin 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- vplivati na izboljšanje zdravstvenih, okoljskih, socialnih 
kazalnikov občanov 

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 1.350.000,00 EUR 

Neto vrednost: 1.106.557,38 EUR 

Delež sofinanciranja: 75% 

Lastna sredstva: 611.081,97 EUR 

Sofinanciranje:  829.918,03 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  leto 2019 – 2020 (18 mesecev) 
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4.8 Parkirni plato z igriščem 
 

NAZIV PROJEKTA: PARKIRNI PLATO Z IGRIŠČEM 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

1.4.      Oblikovanje bolj prijaznih stanovanjskih sosesk 
1.7.      Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 

PREDNOSTNA NALOŽBA 
OPERATIVNEGA PROGRAMA:  

6.         Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
7.   Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Največje stanovanjske soseske v mestu Slovenj Gradec so bile zgrajene 
med letoma 1970 in 1990, zato posledično nekatere usluge, ki jih soseske 
ponujajo, ne ustrezajo današnjim standardom. Med te lahko uvrstimo 
urejenost zelenih površin, zadostno število rekreacijskih površin ter 
urejenost in zadostnost števila parkirnih prostorov. 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Na območju S8 primanjkuje parkirnih mest in rekreacijskih površin, zato 
želi občina povečati parkirne površine in povrniti rekreacijske površine s 
tem, da obstoječe parkirne površine nadgradi s parkirnim platojem v 
dveh etažah. Na zgornjem platoju bi poleg parkirnih površin uredili tudi 
košarkarsko igrišče s tribunami. 

AKTIVNOSTI 
(opis posameznih aktivnosti): 
 

- izgradnja lesenega platoja za parkiranje 
- izgradnja košarkarskega igrišča 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- izgradnja lesenega platoja za parkiranje za 240 parkirnih mest 
- izgradnja košarkarskega igrišča 

OCENJENA VREDNOST (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 700.000,00 EUR 

Neto vrednost: 573.770,49 EUR 

Delež sofinanciranja: 75 % 

Lastna sredstva: 269.672,13 EUR 

Sofinanciranje: 430.327,87 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt):  
 

Št. mesecev:  leto 2019 – 2020 (18 mesecev) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IZVEDBENI NAČRT - TUS MOSG 2015-2020 

 

Stran: 15/18 

 

4.9 Energetske sanacije 
 

NAZIV PROJEKTA: ENERGETSKE SANACIJE 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

3.2.     Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 

OS OPERATIVNEGA 
PROGRAMA:  

4.         Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 
6.         Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Mestna občina Slovenj Gradec stremi k čim višji stopnji energetske 
samozadostnosti, zato je na prvem mestu cilj, da z znižanjem porabljene 
energije in učinkovitejšo rabo energije zagotovi takšno okolje, kjer bo 
potreba po dobavljeni energiji čim manjša. Poleg tega pa je drugi cilj 
MOSG, da motivira uporabnike energije k čim večjem prehodu na 
obnovljive vire energije.    

KRATEK OPIS PROJEKTA: 
(namen in ciljne skupine) 

 
MOSG želi povečati energetsko učinkovitost, energetsko neodvisnost in 
energetsko samozadostnost. Energetsko potratne javne in zasebne 
objekte je treba sanirati in s tem zmanjšati rabo energije, saj večji del tako 
javnih kot zasebnih stavb ni energetsko obnovljenih. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

 
- ciljno spremljanje rabe energije  
- energetska sanacija javnih  stavb v MOSG  
- uporaba energetsko učinkovitejšega in energetsko bolj 

neodvisnega načina ogrevanja v kotlovnici  
- spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo 

energije  
 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- energetska sanacija vseh energetsko neučinkovitih javnih 
zgradb  

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 1.400.000,00 EUR 

Neto vrednost: 1.147.540,98 EUR 

Delež sofinanciranja: 85 % 

Lastna sredstva: 424.590,16 EUR 

Sofinanciranje: 975.409,84  EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt):  
  
 

Št. mesecev:  leto 2018 – 2019 (18 mesecev) 
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4.10 Trajnostna mobilnost 
 

NAZIV PROJEKTA: TRAJNOSTNA MOBILNOST 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

 
2.4.     Izboljšanje prometne dostopnosti 
3.1.   Izboljšanje pogojev za razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje 

učinkovitosti  upravljanja prometa 

PREDNOSTNA NALOŽBA 
OPERATIVNEGA PROGRAMA:  

6.         Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
7.   Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Pešačenje in kolesarjenje predstavljata nepogrešljiv sestavni del 
prometnega sistema mesta in temeljita na načelih trajnostne mobilnosti. 
Slovenj Gradec ima visok delež peščev in kolesarjev, kar izhaja iz dejstva, 
da je Slovenj Gradec relativno majhno mesto, kjer je mogoče peš ali s 
kolesom v relativno kratkem času doseči katerokoli točko. Mirujoč 
promet v mestu Slovenj Gradec predstavlja težavo ob stanovanjskih 
soseskah še na dveh območjih, v centru mesta, kjer se motorni promet 
meša s peš cono, in v okolici Splošne bolnišnice, kjer dnevno na pregled 
prihaja med 300 in 600 pacientov.  

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Namen projekta je dopolnitev vrzeli v obstoječem omrežju mesta z 
gradnjo kolesarskih povezav, ureditev pešpoti, ureditev stojal in 
nadstrešnic za parkiranje koles in postavitev električnih polnilnic. 
 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

- ureditev kolesarskih poti, pasov 
- izgradnja in obnova pločnikov, poti za pešce 
- izgradnja novih stojal in nadstrešnic za kolesa 
- izgradnja električnih polnilnic 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- zagotoviti osnovno infrastrukturo za dvig varnosti in deleža  
kolesarjev, pešcev v mestu  

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 1.000.000,00 EUR 

Neto vrednost: 819.672,13 EUR 

Delež sofinanciranja: 85 % 

Lastna sredstva: 303.278,69 EUR 

Sofinanciranje: 696.721,31 EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  leto 2019 – 2020 (18 mesecev) 
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4.11 Parkirni plato Upravna enota SG 
 

NAZIV PROJEKTA: PARKIRNI PLATO UPRAVNA ENOTA SG 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

1.4. Oblikovanje bolj prijaznih stanovanjskih sosesk 

PREDNOSTNA NALOŽBA 
OPERATIVNEGA PROGRAMA:  

6.  Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
7.  Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Največje stanovanjske soseske v mestu Slovenj Gradec so bile zgrajene 
med letoma 1970 in 1990, zato posledično nekatere usluge, ki jih soseske 
ponujajo, ne ustrezajo današnjim standardom. Med te lahko uvrstimo 
urejenost zelenih površin, zadostno število rekreacijskih površin ter 
urejenost in zadostnost števila parkirnih prostorov. 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

 
Na območju upravne enote prav tako primanjkuje parkirnih mest. 
Obstoječe parkirne površine se nadgradi s parkirnim platojem v dveh 
etažah. Obstoječo leseno lopo se odstrani. Parkiranje v pritličju ostane 
nespremenjeno. V sklopu vertikalnih komunikacij se predvidi sanitarije za 
moške in ženske. Dostop do upravne enote iz zgornjega platoja bo 
omogočen z nadhodom čez Meškovo ulico. Na zgornjem platoju se 
predvidi možnost organiziranja prireditev na prostem. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

- izgradnja parkirnega platoja 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- zagotoviti 160 parkirnih mest 

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 900.000,00 EUR 

Neto vrednost: 737.704,92  EUR 

Delež sofinanciranja: 50 % 

Lastna sredstva: 531.147,54 EUR 

Sofinanciranje: 368.852,46  EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  leto 2019 – 2020 (18 mesecev) 
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4.12 Sanacija degradiranega območja Pohorska 2 
 

NAZIV PROJEKTA: SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA POHORSKA 2 

PREDNOSTNA USMERITEV 
TRAJNOSTNE URBANE 
STRATEGIJE: 

1.6.  Oživljanje mestnega jedra 
3.2.  Povečanje energetske učinkovitosti in energetske neodvisnosti 

PREDNOSTNA NALOŽBA 
OPERATIVNEGA PROGRAMA:  

4.     Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 
6.     Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

OZADJE PROJEKTA 
(na kratko opišite, kateri problem 
bi se z realizacijo potrebe rešil): 

 
Mestna občina Slovenj Gradec stremi k čim višji stopnji energetske 
samozadostnosti, zato je na prvem mestu cilj, da z znižanjem porabljene 
energije in učinkovitejšo rabo energije zagotovi takšno okolje, kjer bo 
potreba po dobavljeni energiji čim manjša. Prav tako je pomemben cilj 
občine prijazno, zeleno  mesto, zato je treba v mestnem jedru urediti 
zelene površine. 

KRATEK OPIS PROJEKTA 
(namen in ciljne skupine): 

Namen projekta je sanacija objekta Pohorska 2 ter območja ob zgradbi. 

AKTIVNOSTI  
(opis posameznih aktivnosti): 
 

- energetska sanacija stavbe Pohorska 2 
- ureditev poti za pešce 
- postavitev klopi 

 
CILJI PROJEKTA: 
 

- dvigniti bivanjsko kvaliteto zgradbe 
- urediti okolje parka ob zgradbi 

OCENJENA VREDNOST  (znesek v 
EUR) 

Bruto vrednost: 1.650.000,00 EUR 

Neto vrednost: 1.352.459,02 EUR 

Delež sofinanciranja: 85 % 

Lastna sredstva: 500.409,84 EUR 

Sofinanciranje: 1.149.590,16  EUR 

TRAJANJE 
(okvirni časovni načrt): 

 
Št. mesecev:  leto 2019 – 2020 (18 mesecev) 
 

 


