

Štev: 402-26/13-ASP-222

Datum: 18-04-2013

RS Kabinet predsednika vlade  
Gašpar Gašpar Mišič  
Državni sekretar  
Gregorčičeva 20. 25

1000 Ljubljana

MESTNA OBČINA  
SLOVENJ GRADEC 157

Prejeto	19. 04. 2013	Šifra:	KZ
"Vvedeno"	ZUPAN, DARKO	Pril:	
Šifra zadeve	3503-1/2006	Vredn:	

**Zadeva: Umeščanje severnega dela tretje razvojne osi v prostor;  
zabeležka sestanka z dne 17.4.2013**


V prilogi vam pošiljamo zabeležko sestanka v zvezi s problematiko in nadaljevanjem aktivnosti umeščanja severnega dela tretje razvojne osi v prostor, ki je potekal dne 17.4.2013 v prostorih DARS d.d. v Ljubljani.

Lep pozdrav,

Ana Sodnik Prah  
vodja oddelka za prostorsko načrtovanje



mag. Matjaž Knez  
predsednik uprave



DARS

DARS D.D.  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

**Priloga:**

- zabeležka sestanka

**Dostavljeno:**

- vsem prisotnim na sestanku
- MZIP Direktorat za infrastrukturo
- MZIP Direktorat za prostor



Štev: 402-26/13-ASP-221

Datum: 18-04-2013

**Zabeležka****sestanka v zvezi s problematiko in nadaljevanjem aktivnosti umeščanja severnega dela tretje razvojne osi v prostor**

Sestanek je potekal dne 17.4.2013 od 10. do 12. ure v prostorih DARS d.d., Dunajska 7 v Ljubljani. Sestanek je bil sklican na pobudo g. Gašparja G. Mišiča, državnega sekretarja v Kabinetu predsednice Vlade RS.

**Namen sestanka:**

- seznanitev z dosedanjimi aktivnostmi umeščanja severnega dela tretje razvojne osi v prostor s poudarkom na problematiki, vezani na odsek od avtoceste A1 do načrtovanega priključka Velenje jug,
- dogovor o nadaljnjih aktivnostih.

**Prisotni:**

Gašpar G. Mišič, Vlada RS, Kabinet predsednice vlade

Matjaž Zanoškar, Državni zbor RS

Žarko Sajič, SOD d.d.

Zvonko Zavasnik, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo

Andrej Čas, župan, Mestna občina Slovenj Gradec

Bojan Kontič, župan, Mestna občina Velenje

Andreja Katič, Mestna občina Velenje

Matjaž Knez, predsednik uprave DARS d.d.

Franc Skok, član uprave DARS d.d.

Janez Kušnik, direktor projektov, Investicije, DARS d.d.

Ana Sodnik Prah, vodja oddelka za prostorsko načrtovanje, Investicije, DARS d.d.

Andrej Jan, PNZ d.o.o.

V uvodu sestanka je bila s strani DARS d.d. in PNZ d.o.o. podana izčrpna informacija o dosedanjem poteku prostorskega umeščanja oziroma priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) za severni del tretje razvojne osi, o trenutnem stanju ter o predlogih možnega nadaljevanja postopkov prostorskega umeščanja. Poudarek je bil podan na problematiki prostorskega umeščanja oziroma priprave DPN prvega odseka severnega dela tretje razvojne osi za državno cesto med avtocesto A1 do priključka Velenje jug, za katerega so bile v preteklih letih aktivnosti najprej izvedene vse do javne razgrnitve osnutka DPN in okoljskega poročila po varianti F2-2 (od priključka Šentrupert na AC A1). Ker naj bi bil načrtovan poseg nesprejemljiv z vidika varovanja kmetijskih zemljišč so se aktivnosti priprave DPN sredi leta 2012 usmerile na varianto F3b v »sredinskem« koridorju, marca 2013 pa je bilo nadaljnje načrtovanje na variantah F2-2 in F3b ustavljeno ter usmerjeno na varianto F6 (od priključka na AC Arja vas do Velenja). Predstavljeno je bilo tudi stališče, da nadaljnje načrtovanje po varianti F6 nima podlage v strokovnih argumentih.

Po obširni razpravi, ki je sledila predstavitvi, so bile obravnavane prednosti in slabosti poteka državne ceste od AC A1 do priključka Velenje jug po varianti F2-2 (od priključka Šentrupert), F3b (od novega priključka Podlog) in F6 (od priključka Arja vas), predstavljena so bila stališča predstavnikov mestnih občin Velenje in Slovenj Gradec, pretehtane možnosti nadaljevanja postopka priprave DPN.



V zaključku sestanka so bili sprejeti naslednji sklepi:

**Sklepi sestanka:**

1. Sklep Vlade RS št. 35000-12/2012/23 z dne 19.3.2013, ki določa, da se postopek priprave DPN za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug po varianti F2-2 in F3b ustavi ter da se nadaljuje v koridorju obstoječe ceste Arja vas - Velenje, se prekliče oziroma se Vladi RS v obravnavo predloži nov predlog sklepa. Nov predlog sklepa Vlade RS pripravi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor takoj oziroma tako, da bo obravnavan na seji Vlade RS dne 25.4.2013.
2. Z novim sklepom Vlade RS, ki bo nadomestil vladni sklep z dne 19.3.2013, bo pristojnemu ministrstvu in DARS d.d. naloženo, da se priprava DPN za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug nadaljuje po varianti F3b, ki se kaže kot realno izvedljiva. Pri tem se je treba osredotočiti na doseg družbene sprejemljivosti v lokalnem okolju še pred formalno predpisano javno razgrnitvijo ter nadaljnje optimizacije te variante.
3. Glede operativne izvedbe aktivnosti za doseg družbene sprejemljivosti v lokalnem okolju se nemudoma dogovorijo predstavniki MO Velenje, MzIP Direktorata za infrastrukturo in Direktorata za prostor ter DARS d.d.. Hkrati se sprejme tudi dogovor za nadaljevanje optimizacije variante F3b.
4. Na pobudo g. Časa, župana MO Slovenj Gradec bo v kratkem organiziran sestanek v enaki zasedbi, katerega namen bo obravnavati nadaljevanja priprave DPN za državno cesto med priključkom Slovenj Gradec jug in Dravograd z obvoznicami ter DPN za državno cesto med priključkom Otiški vrh in mejo z Republiko Avstrijo na Holmcu.
5. Aktivnosti priprave DPN za državno cesto med priključkom Velenje jug in priključkom Slovenj Gradec jug se nadaljujejo do sprejema uredbe o DPN na Vladi RS. Obravnavo in sprejem DPN na Vladi RS je predviden maja 2013. Mestni občini Velenje in Slovenj Gradec se z rešitvami tega DPN strinjata in podpirata čim prejšnji sprejem na Vladi RS.
6. S ciljem pospešitve aktivnosti prostorskega umeščanja in reševanja problemov, zaradi katerih so aktivnosti zastale v postopkih priprave posameznih DPN, bodo organizirani redni tedenski sestanki v enaki osnovni zasedbi. Sestanki bodo organizirani na DARS d.d., na sestankih bodo vedno sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za infrastrukturo (v vlogi pobudnika priprave DPN) in Direktorata za prostor (v vlogi koordinatorja priprave DPN), po potrebi predstavniki tangiranih občin in drugih udeležencev v postopkih priprave DPN.

Pripravila:

Ana Sodnik Prah

vodja oddelka za prostorsko načrtovanje

