

PREDLOG MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ZADEVA: Investicijski program za projekt
»Sanacija nestabilnega terena na lokalne ceste LC 261120
(Pungart – Partizanski dom)«

PREDLAGATELJ: Tilen Klugler, župan

PRAVNA PODLAGA: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradno prečiščeno besedilo); (Statut MOSG-UPB-3); (Uradni list RS, št. 91/20)

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog Investicijskega programa za projekt
»Sanacija nestabilnega terena na lokalne ceste LC 261120
(Pungart – Partizanski dom)«

Obrazložitev IP

Zaradi kriterija (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta je potrebno vključno z DIIP izdelati tudi IP- Investicijski program.

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec želi izvesti sanacijo nestabilnega terena na lokalni cesti LC 261120 (Pungart-Partizanski dom), na kateri je škoda nastala v neurju 18. julija 2021.

Projekt je prijavljen na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Direktorat za vode in investicije, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, kjer se po končani sanaciji pričakujejo sofinancerska sredstva v višini neto vrednosti izvedene investicije brez tujih storitev (sprotna geodetska dela, stroški projektantskega in geomehanskega nadzora, izdelava projekta izvedenih del).

Sanacijska dela se bodo izvedla v dveh fazah – 1. faza v letu 2022 (cca 80% sanacije) v vrednosti sofinanciranja 800.000,00 eur s strani MOP in 2. faza v letu 2023 (cca 20% sanacije) v vrednosti sofinanciranja 204.180,34 eur s strani MOP.

Ocena investicije:

Skupna vrednost investicije v obdobju leta 2022-2023 znaša 1.270.812,63 eur z ddv po tekočih cenah. Od MOP se pričakuje v enakem obdobju skupaj 1.004.180,34 eur.

Specifikacija investicije na upravičene in neupravičene stalne cene

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	UPRAVIČENI STROŠKI			NEUPRAVIČENI STROŠKI			SKUPAJ
		Upravičeni stroški	DDV	Skupaj	Neupravičeni stroški	DDV	Skupaj	
	STROŠKI NALOŽBE							
1.	Rekonstrukcije in adaptacije	1.004.180,34	0,00	1.004.180,34	8.082,38	222.697,80	230.780,17	1.234.960,51
2.	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.196,72	1.803,28	10.000,00	10.000,00
3.	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	17.213,11	3.786,89	21.000,00	21.000,00
	SKUPAJ	1.004.180,34	0,00	1.004.180,34	33.492,21	228.287,96	261.780,17	1.265.960,51

Specifikacija investicije na upravičene in neupravičene tekoče cene

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	UPRAVIČENI STROŠKI			NEUPRAVIČENI STROŠKI			SKUPAJ
		Upravičeni stroški	DDV	Skupaj	Neupravičeni stroški	DDV	Skupaj	
	STROŠKI NALOŽBE							
1.	Rekonstrukcije in adaptacije	1.004.180,34	0,00	1.004.180,34	11.993,03	223.558,14	235.551,17	1.239.731,51
2.	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.196,72	1.803,28	10.000,00	10.000,00
3.	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	17.279,61	3.801,52	21.081,13	21.081,13
	SKUPAJ	1.004.180,34	0,00	1.004.180,34	37.469,36	229.162,93	266.632,30	1.270.812,63

Dinamika financiranja po letih po stalnih cenah

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2021	2022	2023	2024	2025	SKUPAJ
	STROŠKI NALOŽBE						
1.	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	806.438,98	205.823,73	0,00	0,00	1.012.262,71
2.	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.196,72	0,00	0,00	0,00	8.196,72
3.	Investicijski nadzor	0,00	13.713,17	3.499,95	0,00	0,00	17.213,11
	SKUPAJ	0,00	828.348,87	209.323,68	0,00	0,00	1.037.672,55
	DDV	0,00	182.236,75	46.051,21	0,00	0,00	228.287,96
	SKUPAJ Z DDV	0,00	1.010.585,62	255.374,89	0,00	0,00	1.265.960,51

Dinamika financiranja po letih po tekočih cenah

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2021	2022	2023	2024	2025	SKUPAJ
	STROŠKI NALOŽBE						
1.	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	806.438,98	209.734,38	0,00	0,00	1.016.173,37
2.	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.196,72	0,00	0,00	0,00	8.196,72
3.	Investicijski nadzor		13.713,17	3.566,45	0,00	0,00	17.279,61
	SKUPAJ	0,00	828.348,87	213.300,83	0,00	0,00	1.041.649,70
	DDV	0,00	182.236,75	46.926,18	0,00	0,00	229.162,93
	SKUPAJ Z DDV	0,00	1.010.585,62	260.227,01	0,00	0,00	1.270.812,63

Viri financiranja operacije po tekočih cenah

ZAP. ŠT.	VIR	2021	2022	2023	SKUPAJ	delež
	UPRAVIČENI STROŠKI	0,00	800.000,00	204.180,34	1.004.180,33	100,00%
1.	MOP	0,00	800.000,00	204.180,34	1.004.180,33	100,00%
2.	Lastni vir upravičeni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NEUPRAVIČENI STROŠKI	0,00	210.585,62	56.046,67	266.632,29	100,00%
3.	Lastni vir neupravičeni stroški	0,00	210.585,62	56.046,67	266.632,29	100,00%
	SKUPAJ	0,00	1.010.585,62	260.227,01	1.270.812,63	100,00%
	MOP	0,00	800.000,00	204.180,34	1.004.180,34	79,02%
	Lastni viri	0,00	210.585,62	56.046,67	266.632,29	20,98%

Rok izvedbe:

Investicija se bo izvajala v dveh fazah. Prva faza se izvede v letu 2022 in zaključena bo v letu 2022 (cca 80% sanacije), druga faza se izvede v letu 2023 in zaključena bo v letu 2023 (cca 20% sanacije).